

PlaneacionAppBanca

03-jul-2017

<http://>

Encargado del proyecto

Fechas de inicio y fin del proyecto

18-ene-2017 - 20-jul-2017

Progreso

0%

Tarea

33

Recursos

0

Se presenta la administración de los requerimientos del proyecto establecidos por el Cliente.

Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
Modulo de Saldos WS	18/01/17	21/01/17
Saldo Global WS	18/01/17	19/01/17
Saldos Detallados WS	20/01/17	21/01/17
Modulo Creditos WS	23/01/17	26/01/17
Saldos Credito WS	23/01/17	24/01/17
Abono a Creditos WS	25/01/17	26/01/17
Modulo Transferencias WS	27/01/17	31/01/17
Transpaso entre cuentas propias WS	27/01/17	28/01/17
Transpaso a cuentas terceros WS	30/01/17	31/01/17
Modulo Inversión WS	2/02/17	3/02/17
Invertir WS	2/02/17	2/02/17
Reporte Inversión WS	3/02/17	3/02/17
Modulo Catálogos WS	3/02/17	7/02/17
Alta Beneficiario WS	3/02/17	4/02/17
Actualizar Beneficiarios WS	6/02/17	7/02/17
Pruebas WS	7/02/17	8/02/17
Desarrollo en Android Studio	13/02/17	30/03/17
Pruebas	31/03/17	6/04/17
Modulo SPEI WS	26/04/17	25/05/17
Gestión SPEI WS	26/04/17	29/04/17
Nuevo SPEI WS	1/05/17	4/05/17
Referencia WS	5/05/17	8/05/17
Estatus	9/05/17	11/05/17

Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
Timer Beneficiarios	15/05/17	17/05/17
Clave Rastreo	18/05/17	22/05/17
Enviar SPEI	23/05/17	25/05/17
Modulo SPEI Android Studio	30/05/17	19/07/17
Gestion SPEI	30/05/17	12/06/17
Nuevo SPEI	15/06/17	21/06/17
Enviar SPEI	22/06/17	30/06/17
Cargar Orden SPEI	3/07/17	11/07/17
Enviar Orden SPEI	12/07/17	16/07/17
Comprobantes SPEI	17/07/17	19/07/17

Diagrama de Gantt




Diagrama de recursos

